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TRANSFORMATION STATUS OKTOBER 2023 

BYGNING 

Nedbrygningen er stort set fuldført – bygningen fremstår tæt på sin oprindelig form. Transparent, åben og 

spændende. Det store gennemlys – selv med plastdækning på hele sydfacaden er et skønt syn. 

Transformatorstationen er ude af bygningen – man kan kigge igennem bygningen på langs på alle etager. 

BUDGET 

Anlægsbudget er 68,5 mio. kr. 

Med Indekseringsudgifter på 20,5% => sammen med 15% til uforudsete håndværkerudgifter forventede vi at have 

et godt polstret anlægsbudget. Det har vi imidlertid også brug for. En transformation af en gammel bygning med 

ualmindelig høj koncentration af teknologi rummer mange overraskelser.  

”Småting” uforudsete 

Ændret vejføring, vandstik, ekstra prøvetagninger og andet hengemt i bygningerne har indtil nu andraget 0,5 mio. 

Facadeløsning til bygning 1 

Især udgifter til den sydvendte facade på bygning 1 er væsentlig højere end forventet.  

Efter udskæring af større vinduespartier på sydfacaden af bygning 1 konstaterede vi, at pudsen ikke har ordentlig 

hæftning på muren. I samarbejde med hovedentreprenør er der fundet en løsning i form af en klimaskærm med 

ekstra isolering. Den oprindelige løsning med stålfacade bibeholdes.  

Løsningen andrager en merudgift på 2.6 mio. kr. 

EL & Processug 

Forventeligt kommer vores udgifter til el og processug til at andrage 2,5 mio. mere end estimeret. 

Ændringsforslag 

Omvendt har vi stillet ændringsforslag til belysning, loftsdækning og malerarbejde – ændringer der tilsammen 

estimeres til at give os 2,5 mio. kr. 

Hundeslagsmål 

Totalrådgiver og totalentreprenør forhandler i disse uger om, hvor meget en noget hård nedrivning af el og vægge 

giver i fradrag til os. Det samme gælder størrelsen af fradrag på udtagne leverancer. 

Opsummering 

Facadeløsning bygning 1 og ændringsforslag (maling, lofter og lysstyring) er præsenteret og godkendt af den 

eksterne styregruppe. 

Et konservativt estimat fra Totalrådgiver er, at vi med alt kendt indtil kommer til at bruge mellem 48% og 58% af 

puljen til uforudsete udgifter på 7.2 mio.  

TRANSFORMERET INVENTAR & UDSTYR 

Vi har søgt fondsmidler til inventar, udstillingsgrid og facade ”kunst”.  

Der er ansøgt om midler til nye maskiner til værksteder og inventar til studiepladser. Ligeledes er der søgt om 

midler til udstillings- og åbningsaktiviteter i forbindelse med tilbageflytning til Ågade. Endelig har vi ansøgt om et 

forprojekt på Nordfacaden og evt. den østlige gavl i samarbejde med Elle-Mie Ejdrup-Hansen. Vi drømmer om et 

”udstillingsgrid”, der giver mulighed for på en gang at bruge nordfacaden som skærm og være et værk i sig selv. 

TIDSPLAN / PROCES 

Tidsplanen overholdes – vi er ikke på kritisk vej. Det er tydeligt, at alle aktører gør sig umage med at overholde en 

særdeles stram tidsplan.  
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